

**ПЛАН**  
**мероприятий по созданию и открытию Центра естественно-научной и**  
**технологической направленностей «Точка роста» на базе МБОУ**  
**«СОШ №1 с. Алхан-Кала Грозненского муниципального района» ЧР**

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1.	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: - издание приказа о создании Центра; - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра.	Приказ директора о создании Центра в соответствии с методическими рекомендациями	Август 2022
2.	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Приказ директора	Август 2022
3.	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Август 2022
4.	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста»	Дизайн проект	
5.	Повышение квалификации (профмастерства) мастерства сотрудников и педагогов	Свидетельство о повышении квалификации	До сентября 2022
6.	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	До сентября 2022
7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.		До сентября 2022
8.	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие	Отчет директора	До 15 августа
9.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	до 5 сентября
10.	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2022 г
11.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	